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Lilkenne- ja viestintdministerio
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
HELSINKI

LVM ja VR sopivat kokouksessaan 15.5.2014, ja
liilkenneministeri vahvisti paatoksen 4.6.2014
velvoiteliikennejunien IC 700 ja IC 69 pysahtymisen
lopettamisesta Haukivuorella 11.8.2014 alkaen. Paatoksen
jalkeen VR haki Liikennevirastolta 15.7.2014 ratakapasiteetin
muutoshakemuksella 11.8.2014 voimaan tulevia aikatauluja,
jotka Liikennevirasto mydnsi 18.7.2014.

Laadittujen aikataulujen toteuttaminen liikkeelld oleviksi
juniksi on pitké prosessi, jossa on monia reunaehtoja.
Tydvuorot tulee ilmoittaa henkildkunnalle 3 viikkoa etuk&teen,
11.8. valtakunnallisesti tapahtuvan aikataulumuutoksen
yhteydessa kayttodn otettavat tydvuorot on julkaistu
veturinkuljettajille, konduktooreille ja ratapihahenkildstdlle
25.7.2014. Tydvuorojen suunnittelu vie aikaa ja tata ennen
myds kaikki muutokset ratapihoilla ja asemilla tehtéviin
vaihtotdihin tulee suunnitella valmiiksi. Lisdksi suunnitellaan
vaunustojen ja vetureiden liikkkuminen eri junavuorosta toiseen
(ns. kalustokierto) ja huoltokierto, joka vaikuttaa kaluston
kunnossapidon tehtaviin.

Uudet aikataulut on my®ds syotetty kaikkiin julkaisukanaviin, ja
paivitetty paikanvaraus- ja myyntijérjestelméaan. Asiakkaille
junaliput tulevat myyntiin 60 vuorokautta ennen Iaht64, ja
koska matkustajilta ei vaadita yhteystietoja lippua ostettaessa,
ei jo ostettuihin lippuihin kdytannodssa voi tehdd enda edes
minuuttien muutoksia. Lippuja on nyt myyty jo syyskuun
lopussa lahteviin juniin, ja asiakkaiden on voitava luottaa
lipussa annettuihin lI&htoaikatietoihin.

Ennen tata kaikkea laaditaan itse aikataulu, joka Suomen
lahes kokonaan yksiraiteisella rataverkolla tarkoittaa jokaisen
rataosan molempien kulkusuuntien suunnittelua yhta aikaa
harvojen kohtauspaikkojen kannalta optimaalisesti, seké
asemilla tapahtuvien vaihtoyhteyksien huomioimista.
Suunnittelukauden aikana matkustajaliikenne ja tavaraliikenne
sovitetaan yhteen, joka on myds erittain haastava tehtava
kokonaan yksiraiteisella Savon radalla.
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Pysahdysten loppuminen Haukivuorella ja Lievestuoreella seka
nopeuden 200 km/h kayttéonotto IC-junilla uuden
kaksikerroskaluston myo6ta nopeuttaa Helsinki—-Pieksdméaki-
Kuopio- ja Tampere-Pieksamaki-Kuopio-matkoja keskimé&érin
10-15 minuuttia. Velvoitejunien osalta taméa tarkoittaa
junavuoron IC 69 Helsinki-Kuopio osalta 22 minuutin ja
vaihdottomaksi Pendolino-junaksi muuttuvan junan 700 osalta
30 minuutin matka-ajan nopeutumista Kuopio—Helsinki. Tama
tuo hydtya 98 %:lle Haukivuoren kohdalla junissa
matkustaville Savon radan asiakkaille.

Haukivuoren pysahdysten palauttamisella tdma etu
menetettaisiin, ja vaikutuksia saattaisi tulla myds nyt
saavutettaviin parannuksiin muiden junien osalta.

Aikataulukauden vaihteeseen 11.8.2014, jolloin junien
pysahtyminen Haukivuorella paattyy, on aikaa en&a alle kaksi
viikkoa. On mahdotonta enda palauttaa paatdsta
velvoitejunien pysahtymisesta Haukivuorella, silld junien
aikataulut kaikkine niihin liittyvine prosesseineen tulisi
suunnitella uudelleen eika aikaa suunnittelulle endi ole.
Seuraava mahdollinen paiva tehdd muutoksia aikatauluihin on
26.10.2014, mutta tdmakin suunnittelukausi on jo pitkalla, ja
ennakkoaikataulut on jo julkaistu 28.3.2015 asti.

Ystavallisin terveisin,

VR-Yhtyma Oy
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Ari Vanhanen
Kaukoliikennejohtaja

Liitteet Materiaalia Haukivuoren pysahtymisten poiston perusteluista
ja vaikutuksista

Tiedoksi Minna Kivimaki LVM, Tero Jokilehto LVM, Mikael Aro VR,
Antti Tiitola VR, Otto Lehtipuu VR
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